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Tämän insinöörityön tarkoituksena on antaa kattava ohjeistus LVI-urakoinnista 
vastaaville projektinhoitajille. Työssä käydään läpi vaiheet ja toimenpiteet, jotka 
asuinkerrostalokohteessa tulee ottaa huomioon ja toteuttaa luovutusprosessissa.  
 
Insinöörityössä on pyritty käsittelemään luovutusvaiheen teknistä, aikataulullista ja 
juridista puolta talotekniikkaurakoitsijan projektinhoitajan näkökulmasta. Työssä 
annetaan kattava ohjeistus projektin seurantaan ja luovutuksen eri vaiheisiin liittyvistä 
tehtävistä sekä vastuista.  
 
Työn tilaajana on YIT Kiinteistötekniikka Oy, Asunnot Uusimaa -yksikkö. YIT- 
konsernissa työskentelee yhteensä yli 25 000 henkilöä, joista Suomessa noin puolet 
henkilöstöstä. YIT Kiinteistötekniikka Oy on osa YIT-konsernia, ja Kiinteistötekniikan 
palveluksessa on Suomessa noin 4 500 henkilöä. YIT Kiinteistötekniikan palveluita 
ovat kaikki rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvät tekniset tarpeet niin teollisuudessa 
kuin liike- ja asuntorakentamisessakin.  
 
Tilaajan toiveena on saada ohje uusille projektinhoitajille, joiden vastuualueena on LVI- 
urakointi. YIT Kiinteistötekniikka Oy on yritys, joka palkkaa useita uusia 
projektinhoitajia vuosittain, ja nämä uudet työntekijät tarvitsevat yleensä laajan 
perehdytyksen toimintamalleihin. Tämä ohje on tarkoitettu osaksi perehdytysmateriaalia 
ja tueksi projektien edetessä.  
 
Työn aluksi käsitellään luovutusprosessia ja luovutusvaiheen aikatauluja. Toisessa 
osiossa perehdytetään lukija prosessin tekniseen puoleen. Projektinhoitajan vastuulla on 
asuinkerrostalokohteessa laaja kokonaisuus, jonka hallitseminen edellyttää koulutusta ja 
ennen kaikkea kokemusta alalta. Urakointi yleisesti on haastava kokonaisuus, jossa 
vaaditaan teknisen tuntemuksen lisäksi myös laajaa osaamista urakoinnin juridisesta 
puolesta. Tämän insinöörityön lukija saa ohjeistuksen ja muistilistan LVI-projektin 
hoitamisesta ja luovutuksesta. 
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Työssä on pyritty avaamaan eri kokousten ja tarkastusten teknistä nimikkeistöä 
käytännönläheisimmäksi. Yleisissä sopimusehdoissa ja alan kirjallisuudessa käytetään 
luovutusvaiheen eri toimenpiteistä sekä eri vaiheisiin liittyvistä kokouksista 
nimikkeistöä, joka ei aina vastaa käytäntöä. Tässä työssä olen pyrkinyt käyttämään 







Hankkeen luovutuksella tarkoitetaan valmiin rakennuskohteen omistuksen ja vastuiden 
siirtämistä rakentajalta eli urakoitsijalta tilaajalle. Kuvassa 1 on esitetty yksi malli 
luovutusprosessin päävaiheista yrityksittäin.  
 
 
Kuva 1. Luovutusprosessin päävaiheet yrityksittäin. [1, s. 17] 
 
Kuvasta 1 käy ilmi se, kuinka laajana kokonaisuutena luovutusprosessia voidaan 
käsitellä. Kuva muistuttaa hyvin siitä, että jo urakan alkuvaiheessa on syytä kiinnittää 
huomiota valmiin, toimivan rakennuksen luovuttamiseen tilaajan käyttöön. Onnistunut 
projekti alkaa huolellisesta suunnittelusta ja päättyy sujuvaan vastaanottoon. Omassa 
työssäni keskityn lähinnä kuvassa 1 mainitun esimerkkiyritys C:n luovutusprosessin 
kolmeen viimeiseen vaiheeseen eli rakentamiseen, itselle luovutukseen ja 
vastaanottoon.  
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Rakennettaessa uutta kiinteistöä LVI-urakoitsijan työn kriittisimmät vaiheet ovat 
yleensä 1. saada lämpöä taloon ja 2. saada piiloon menevät asennukset valmiiksi 
muiden rakennusosien tieltä. Alkuvaiheessa voidaan helposti siirtää koko kiinteistön 
luovutusta myöhästymällä rakennusurakoitsijan kanssa yhteisesti sovitusta aikataulusta.  
 
Luovutusvaiheen lähestyessä tilanne saattaa usein kääntyä toisin päin. 
Rakennusurakoitsijalla on loppuvaiheessa suuri vastuu myös talotekniikkaurakoitsijan 
aikataulusta. Sisävalmistumisaikataulusta myöhästyminen siirtää esimerkiksi kalustusta 
ja ilmanvaihdon säätötöitä. 
 
 
2.2 Luovutusvaiheen aikataulu 
 
Talotekniikkaurakoiden ja niiden alaurakoiden vastaanottomenettely aikataulutetaan 
pääurakoitsijan johdolla hyvissä ajoin ennen teknisten tarkastusten ja toimintakokeiden 
aloitusta. Aikatauluun sisällytetään kaikki ne työt, joilla on riippuvuutta keskenään. 
Aikataulua kutsutaan vastaanottovaiheen aikatauluksi, ja se esitetään rakennuttajalle 
hyväksyttäväksi. 
 
Aikatauluissa asiat pyritään esittämään päivätarkkuudella, ja niiden toteutumista 
seurataan huolellisesti. Tarkastuksille, toimintakokeille, käytönopastukselle ja muille 
vastaaville tilaisuuksille laaditaan ennakkoon edellä mainittujen aikataulujen lisäksi 
lukujärjestyksenomainen tarkempi aikataulu. Tarkastusvaiheen aikataulu voidaan laatia 
urakan luonteesta ja luovutusvaiheen kiireellisyydestä riippuen jopa tuntitarkkuudella. 
 
Luovutusvaiheen aikataulua tehdessä turvaudutaan liian usein johonkin aikaisempaan 
aikatauluun ja ennakkoon päätettyyn luovutuspäivämäärään. Mikäli työmaa on mennyt 
hyvin eteenpäin ilman suurempia viivästyksiä, ongelmia ei välttämättä tälläkään 
toimintatavalla tule, ja kohde saadaan ajoissa luovutettua. Ongelmia saattaa kuitenkin 
tulla, koska yleensä tämäntyyppisessä mallissa ei muiden urakoitsijoiden työvaiheita 
oteta huomioon. 
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Tekniikan tohtori Lauri Koskelan tutkima ja edelleen kehittämä Last Planner -malli 
keskittyy lyhyen aikavälin valmistelevaan suunnitteluun ja ohjaukseen. Systeemi pyrkii 
siihen, että kaikki viikkosuunnitelman tehtävät voidaan aloittaa, koska edellytykset 
niille ovat olemassa. Last Planner -tuotannonohjausjärjestelmän kehitti Glenn Ballard 
1990-luvun alussa, ja järjestelmä on tarkoitettu hoikan rakentamisen 
tuotannonohjaukseen. [9, s.1] 
 
Last Planner -tuotannonohjausjärjestelmän osana on kehitetty myös käännetty 
vaiheaikataulu. Tässä aikataulumallissa rakennetaan yhdessä kaikkien urakoitsijoiden 
kanssa rakennuksen eri vaiheet toimivaksi aikatauluksi. Aikataulun ideana on, että 
jokaisen urakoitsijan työvaiheita lähdetään laittamaan kalenteriin työvaiheen 
päättymisestä lähtien niille viikoille, kun ne voidaan toteuttaa. Tällä menetelmällä tulee 
selkeästi havainnollistettua ne työt, jotka muilla urakoitsijoilla pitää olla valmiina ennen 
kuin talotekniikkaurakoitsija voi aloittaa omat työnsä. Kuvassa 2 on esitetty käytännön 
malli, jolla käännetty vaiheaikataulu voidaan työmaalla toteuttaa. 
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Kuva 2. Luovutusaikataulun rakennelma. 
 
Käännetty vaiheaikataulumalli sopii erinomaisesti myös luovutusvaiheessa 
käytettäväksi. Aikataulua luodessa jokainen urakoitsija sai merkata taululle oman 
ajatuksensa siitä, koska viimeistelytyöt ovat valmiit. Mikäli jokin toinen urakoitsija on 
aikataulua tehdessä sitä mieltä, etteivät he saa edeltäviä töitään valmiiksi, muokataan 
aikataulu sen mukaiseksi. Liitteessä 1 on esitetty lopullinen luovutusaikataulu, joka 
tämän taulun pohjalta on saatettu jana-muotoon. 
 
 
2.3 Luovutusprosessin ongelmat 
 
Luovutusprosessiin liittyy paljon tarkastuksia ja mittauksia, joita ei ole voitu 
aikaisemmin suorittaa. Hyvillä suunnitelmilla on tämän vuoksi suuri merkitys 
luovutuksen onnistumiselle. Talotekniikassa järjestelmien mitoituksissa onnistuminen 
helpottaa urakoitsijaa myös luovutusvaiheessa. Hyvät suunnitelmat eivät kuitenkaan 
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yksin riitä takaamaan teknisesti onnistunutta projektia, vaan urakoitsijan on valvottava 
omaa toteutustaan koko projektin ajan. Taulukossa 1 on esitetty eri rakennusliikkeiltä 
kerättyjä merkittävimpiä ongelmia asuntokohteen luovutuksessa.  
 
Taulukko 1.  Asuntokohteen luovutusprosessin ongelmat ja seuraukset. [1, s. 23] 
 
 
Kosken laatimasta taulukosta käy hyvin ilmi, että riittävillä ja asiantuntevilla 
resursseilla näitä ongelmia voitaisiin välttää. Osasuoritusten tarkastus ja 
materiaalihankintojen ongelmat kuvaavat hyvin asioita, jotka varmasti saataisiin 
helposti kuntoon, jos työnjohdolla olisi riittävästi aikaa ja ammattitaitoa paneutua 
projektiin. Taulukossa Koski kuvaa  myös seurauksia, jotka aiheutuvat vähäisestäkin 
huolimattomuudesta. Seuraukset esimerkiksi suunnitelmien keskeneräisyydestä 
aiheuttavat usein projektin kokonaisuudessa monelle osapuolelle merkittäviä lisätöitä. 
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Talotekniikkaurakoitsijan osalta taulukossa 1 mainitut ongelmat ovat lähestulkoon 
poikkeuksetta sidonnaisia ajankäyttöön. Urakoitsijoiden työnjohdolla ei usein ole 
riittävästi resursseja selvittää mahdollisia ongelmia ja saada luovutusprosessin 
edellyttämiä toimenpiteitä valmiiksi. 
 
 
2.4 Luovutusprosessin onnistuminen 
 
Luovutusprosessissa onnistuminen on talotekniikkaurakoitsijalle tärkeää, koska juuri 
luovutusprosessin vaiheet  jäävät projektista yleensä päällimmäisenä mieleen 
pääurakoitsijoille ja tilaajille. Luovutuksen, kuten muidenkin prosessien onnistumisessa, 
on kaksi päänäkökulmaa: toimivuus ja tehokkuus. Toimivuus luovutusprosessissa 
mittaa yleensä sitä, kuinka hyvin työvaiheet sujuvat, ja tämä on tärkeää muille 
urakoitsijoille. Tehokkuudella talotekniikkaurakoitsija mittaa prosessiin käytettävien 
resurssien määrää. Käytettävillä resursseilla on talotekniikkaurakoitsijalle suuri 
merkitys, koska tämä mittaa samalla taloudellista onnistumista. Kosken laatimassa 
Rakennushankkeen luovutusprosessin kehittämistä käsittelevässä tiedotteessa on esitetty 
taulukon muodossa luovutusprosessin mittauskohteita ja mittareita. 
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Taulukko 2. Luovutusprosessin mittauskohteita ja mittareita. [1, s. 35] 
 
 
Kosken tutkimuksessa on käytetty mittauskohteina talotekniikkaurakoitsijalle hyvin 
oleellisia luovutusprosessin vaiheita. Taulukossa 2 esitetään pääperiaatteet ja 
mittaustekijät selkeästi. Tämäntyyppinen taulukko on talotekniikkaurakoitsijan 
projektinhoitajan helppo laatia, ja samalla urakoitsija oppii niitä asioita, joihin tulevissa 
luovutuksissa on syytä kiinnittää tarkempaa huomiota. 
 
 
2.5 Laadunvarmistus  
 
Uuden projektin alkaessa kuuluu kohteen projektipäällikön laatia 
laadunvarmistussuunnitelma. Laadunvarmistussuunnitelman tulee sisältää vähintään 
seuraavat asiat: 





• Tuotannon valmistelu 
• Toteutus 
• Luovutus ja käyttöönotto. 
 
Laadunvarmistussuunnitelman mukaisten toimenpiteiden suorittaminen on kohteen 
projektinhoitajan vastuulla. Laadunvarmistussuunnitelmat vaihtelevat kohteittain ja 
yrityksittäin. Laadunvarmistussuunnitelmaa laadittaessa pitää projektinhoitajan tutustua 
kohteen erityispiirteisiin ja huomioida nämä laadunvarmistussuunnitelmassa.  
 
 




Urakoitsijalla on mahdollisuus käyttää työselityksissä ja -piirustuksissa määriteltyjen 
laitteiden ja tarvikkeiden asemasta muita vastaavia laitteita. Tällöin niiden on kooltaan, 
toiminnallisuudeltaan ja teknisiltä arvoiltaan vastattava läheisesti urakka-asiakirjoissa 
määriteltyjä laitteita. Kyseessä olevien laitteiden ja tarvikkeiden valinnalle on kuitenkin 
saatava rakennuttajan hyväksyminen ennen kuin niitä voidaan hankkia. Urakoitsijan 
esittäessä laitteiden tai materiaalien vaihtoa on urakoitsija vastuussa laitteiden 
vastaavuudesta ja toiminnallisuudesta. 
 
Urakoitsijan tulee tarkastaa ja täydentää suunnitelmapiirustukset urakka-asiakirjoissa 
sovitussa laajuudessa valmistus- ja asennuspiirustuksiksi ja hyväksyttää ne 
talotekniikkaurakoitsijalla ennen urakkasuoritukseen liittyvien hankintojen suorittamista 
tai valmistuksen aloittamista. 
 
Talotekniikkaurakoitsijan tulee oma-aloitteisesti huolehtia siitä, että kaikki 
ennakkohyväksynnät haetaan riittävän ajoissa, suhteessa sovittuihin työvaihe-
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aikatauluihin. Urakoitsijan vastuulla on myös toimittaa tiedot muille osapuolille, kuten 
valvojalle ja pääurakoitsijalle, riittävän ajoissa. 
 
 
3.2 Tekniset tarkastukset 
 
Teknisen vastaanoton tarkoituksena on selvittää, että rakennuskohde täyttää teknisesti 
sille urakkasopimusasiakirjoissa asetut vaatimukset ja tavoitteet. Tekninen vastaanotto 
suoritetaan jatkuvana prosessina töiden edistymisen mukaan alkaen 
ennakkohyväksynnöistä ja päättyen tekniseen vastaanottotarkastukseen. Erityisesti 
tarkastetaan ja dokumentoidaan piiloon tai peittoon jäävät työsuoritukset. 
 
Urakoitsija pitää ajantasaista luetteloa vastaanottoon liittyvistä teknisistä tarkastuksista 
ja luovutusasiakirjoista. Luettelot toimitetaan rakennuttajalle tiedoksi 
työmaakokouksissa. Lisäksi talotekniikkaurakoitsija kokoaa alaurakka- tai 






Talotekniikkaurakoitsijan velvollisuutena on suorittaa koko urakkasuorituksen ajan 
omia pistokoeluonteisia tarkastuksiaan. Urakoitsijan on nimettävä projektille 
työnjohtaja, jolla on oikeus suorittaa tarkastuksia. Tarkastuksista on laadittava aina 
dokumentti, joka voidaan esittää rakennuttajalle. Talotekniikkaurakoitsija huolehtii 
siitä, että hyväksytyt ja suoritetut tarkastukset kirjataan urakan tekniseen 
vastaanottotarkastuspöytäkirjaan. Projektin aloituspalaverissa sovitaan rakennuttajan 
kanssa menettelytapa, jota tarkastusten kirjauksessa käytetään. 
 
Urakoitsijan omien tarkastusten lisäksi täytyy rakennuttajan nimetä 
rakennusvalvontaviranomaiselle vesi- ja viemärilaitteistojen sekä ilmanvaihtourakan 
aloituskokouksessa oma tarkastuksia tekevä henkilö. Tämä henkilö voi olla esimerkiksi 
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suunnittelija tai joku ulkopuolinen konsultti. Viranomainen voi vaatia rakennuttajan 





Urakka-asiakirjoissa tai kohteen aloituspalaverissa on usein sovittu erityyppisten 
asennusten mallikatselmuksista rakennusaikana. Tarkastukset suoritetaan aina eri 
työvaiheiden alkaessa, ja hyväksytty tarkastus on ehtona töiden jatkamiselle. 
Urakoitsijan velvollisuutena on tällöin kutsua tilaajan valvontaorganisaatio 
tarkastamaan kyseiset malliasennukset. Mallit tulee hyväksyttää 
talotekniikkaurakoitsijalla urakka-asiakirjoissa ja urakan aloituspalaverissa sovitulla 
tavalla hyvissä ajoin ennen varsinaisen asennuksen aloittamista.  
 
Mallikatselmuksista tulee laatia pöytäkirja, joka toimii urakoitsijan ja rakennuttajan 
vakuutena siitä, että asennukset ovat sopimuksen ja määräysten mukaisia. Urakoitsijan 
velvollisuutena on toteuttaa vastaavat asennukset malliasennuspöytäkirjan mukaisesti.  
Malliasennukset voidaan toteuttaa osana urakkasuoritusta, konkreettisena asennuksena. 




3.2.3 Putkistojen tiiviys- ja painekokeet  
 
Rakentamismääräysten osissa D1 ja D2 on määritelty käyttövesiputkistolle ja 
ilmanvaihtokanavistolle tehtävät painekokeet. Tyypillisesti myös LVI-työselityksessä 
on koeponnistuksista ja tiiviyskokeista annettu omat ohjeet. Rakentamismääräykset 
eivät ota kantaa lämmitysverkoston koestamiseen, mutta tämä on yleensä kirjattu 
työselitykseen.   
 
Vesijohtoverkoston painekokeisiin liittyvä ohjeistus löytyy rakentamismääräysten 
osasta D1, jossa määräyksenä on, että vesilaitteiston tiiviys on varmistettava 
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painekokeella. Painekokeen ohje on, että painekoe suoritetaan siten, että vesijohdot 
liitoksineen ovat näkyvissä. Painekokeessa laitteisto täytetään talousvedellä alimmasta 
kohdasta alkaen siten, että laitteistoon ei jää ilmaa. Painekokeen aikana laitteiston tulee 
osoittautua tiiviiksi ja virheettömäksi. Koepaine on tavallisesti 1000 kPa alimmasta 
pisteestä mitattuna, ja koeaika on vähintään 10 minuuttia. Jos vesilaitteistossa on 
muoviputkea, jonka vesitilavuus laajenee paineen noustessa, koepainetta ylläpidetään 
30 minuuttia lisäämällä tarvittaessa vettä. Tämän jälkeen lasketaan paine noin puoleen 
ja tarkkaillaan painetta 90 minuuttia. Jos paine tarkkailuaikana nousee vakiotasolle, 
laitteisto on tiivis. [2, s. 16.] 
 
Ilmanvaihtokanaviston painekokeesta laaditut määräykset ovat rakennusmääräysten 
osassa D2, jossa määräyksenä on, että ilmanvaihtojärjestelmän tiiviys on tarkastettava ja 
tarvittaessa mitattava. Selvitys tarkastuksesta ja mittauksesta on liitettävä rakennustyön 
tarkastusasiakirjaan. [3, s. 18]. Ohjeistuksessa on annettu eri tiiviysluokkiin ja 
kanaviston laajuuteen liittyviä tarkempia ohjeita. 
 
Kokeet suoritetaan siten, että rakennuttajan ja talotekniikkaurakoitsijan lisäksi  
rakennusvalvontaviraston edustaja voi olla paikalla. Rakennusvalvontavirastojen 
käytännöt katselmuksista vaihtelevat kunnan mukaan, joten projektinhoitajan tulee aina 
varmistaa rakennusvalvonnan aloituskokouksessa kyseisen kohteen alueella oleva 
käytäntö paine- ja tiiviyskokeiden tarkastamisesta. Urakoitsijan vastuulla on laatia 
kokeesta pöytäkirja, johon otetaan hyväksyntä rakennuttajan valvojalta.  
 
 
3.3 Putkistojen huuhtelut 
 
Rakennustyön aikana putkistoon kertyy katkaisuista ja liitoksista irtoavaa irtonaista 
likaa. Urakoitsijan tulee huolehtia, että luovutettavan kohteen putkistot ja 
putkistovarusteet on huuhdeltu puhtaiksi. Huuhteluista tulee aina tehdä pöytäkirja, joka 
liitetään tarkastuskansioon. Lämmitysverkoston huuhtelu on ehdottomasti suoritettava 
ennen esisäätöarvojen asettamista venttiileihin, jotta huuhteluun saadaan riittävä 
virtaama eivätkä venttiilit tukkeudu.  
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Käyttövesiverkoston huuhtelu on suoritettava hanoista ilman poresuuttimia. 
Poresuuttimet asennetaan takaisin vasta kun huuhtelu on suoritettu. Käyttövesiverkoston 
huuhtelulla saadaan myös muodostettua kupariputkistoon suojaava oksidikerros ja näin 
pidennettyä putkiston elinkaarta. Käyttövesiverkoston huuhtelusta on annettu ohjeet 
rakentamismääräyskokoelman osassa D1. 
 
 
3.4 Mittaukset ja säädöt 
 
Urakan valmistumisen lähestyessä tulee urakoitsijan suorittaa asentamiensa 
järjestelmien rakentamismääräysten ja työselityksen vaatimusten mukaiset säädöt ja 
mittaukset. Laitoksen säätö- ja mittaustöiden alkaessa tulee rakennusteknisten töiden 
olla loppusiivousta vaille valmiit siten, että tarvittavat toimenpiteet voidaan suorittaa 
asianmukaisesti. LVI-urakan teknisistä mittauksista tulee aina laatia mittauspöytäkirjat. 
 
 
3.4.1 Ilmanvaihdon säädöt ja mittaukset 
 
Ilmanvaihtojärjestelmän toimivuus on aina todennettava mittauksilla jokaisesta pääte-
elimestä. Urakoitsijan on laadittava mittauksista pöytäkirja, jonka tilaajan valvoja ja 
suunnittelija hyväksyvät. [Liite 5.]  
 
Ennen säätötöiden aloittamista muiden urakoitsijoiden tulee saattaa kohde riittävän 
valmiiksi, jotta säädöt voidaan suorittaa. Kuvassa 3 on esitetty ennen ilmanvaihdon 
perussäätöä tehtävät toimenpiteet. 




Kuva 3. Ilmanvaihtolaitoksen perussäätöä edellyttävät toimenpiteet [4]. 
 
Ilmanvaihtoverkoston säätötyö toimii myös urakoitsijan viimeisenä tarkastuksena 
laitoksen toimivuudesta. Säätötyö on tärkeää päästä aloittamaan useita viikkoja ennen 
kohteen luovuttamista. Varsinkin isommissa kohteissa voidaan säätötyön yhteydessä 
havaita kanavistossa ongelmia, joiden korjaamiseen voi mennä paljonkin aikaa. 
Säätötöiden yhteydessä havaitut tyypillisimmät viat ovat tukokset kanavissa ja ristiin 
kytketyt kanavat.  
 
Ongelmana ilmanvaihtolaitoksissa usein onkin se, ettei vikoja voida järkevällä tavalla 
todentaa ennen kuin rakennus on riittävän siisti säätötöiden aloittamiselle. Tämä 
tarkoittaa käytännössä sitä, että tilojen pitää olla vähintään imuroituja eikä pölyäviä 
töitä saa enää tehdä. 
 





Suomen rakentamismääräyskokoelman osissa C1, C2 ja D2 käsitellään rakennuksen 
ääniolosuhteita. Talotekniikan laitteet ja järjestelmät on valittava niin, että määräysten 
vaatimissa ääniarvoissa pysytään. Rakennusvalvontaviranomaiset vaativat, että 
asuinkiinteistössä tehdään äänimittaukset, joilla voidaan todeta rakennuksen täyttävän 
määräysten mukaiset ääniluokat. Liitteessä 8 on esitetty äänimittauspöytäkirjan malli.  
 
Kiinteistön äänimittausten suorittamisohjeet löytyvät SFS-standardista 5517. 
Talotekniikkaurakoitsijan äänimittauksissa on noudatettava rakentamismääräys-
kokoelmassa D2 määriteltyjä ääniarvoja. Suunnittelijan vastuulla on valita sellaiset 
asennuspaikat ja -laitteet, joilla näihin arvoihin päästään. Rakennus on suunniteltava ja 
rakennettava siten, että rakennuksessa on viihtyisät ääniolosuhteet. [3, s. 6]  
 
 
3.4.3 Lämmitys- ja vesijohtoverkoston säädöt ja mittaukset 
 
Suunnittelijan vastuulla on mitoittaa lämmitys- ja vesijohtoverkoston virtaamat. 
Suunnittelija mitoittaa patteriventtiilien sekä linjasäätöventtiilien painehäviöt ja 
virtaamat. Suunnitteluarvojen pohjalta saadaan verkosto esisäädettyä, mutta urakoitsijan 
vastuulla on mitata verkostoista todelliset virtaamat. Vesivirtojen säädöistä on aina 
laadittava pöytäkirjat, jotka hyväksytetään suunnittelijalla ja rakennuskohteen 
valvojalla. [Liite 9.] 
 
Lämmitysverkoston tasapainotuksella on suuri merkitys myös kohteen käyttäjille. 
Onnistuneella säädöllä saadaan kaikkiin huoneistoihin rakentamismääräysten 
edellyttämät viihtyisät lämpötilaolosuhteet kuluttamatta tarpeettomasti energiaa. 
Asuintilojen tyypillinen suunnittelulämpötila-arvo on 21˚C. Rakennuksen muille tiloille 
on annettu ohjearvot rakentamismääräyskokoelman osassa D2. [2, s. 5] 
 
 20  
 
Urakoitsijan vastuulla on tehdä rakennuskohteen lämmitysjärjestelmän lämpötilojen 
tarkistusmittaukset ja säädöt. Mittaukset suoritetaan yleensä valmistumisen jälkeisellä 
lämmityskaudella. Takuuaikana verkoston säädössä ilmenevien häiriöiden syyt 
selvitetään tarkistusmittauksin ja tehdään tarvittavat korjaussäädöt. Muuttuneet 
säätöarvot on ehdottomasti merkittävä asiakirjoihin. [5, s. 7.] 
 
Käyttövesiverkoston vesivirtojen säätötyöhön kuuluu lämminvesikiertojohdon 
virtaamien säätö suunnitteluarvoja vastaavaksi ja sekoittajien vesivirtojen rajoittaminen 
määräysten vaatimalle tasolle. Lämminvesilaitteisto on suunniteltava ja asennettava 
siten, että veden lämpötila siinä on vähintään 55 °C. Lämminvesijärjestelmä on tehtävä 
sellaiseksi, että vältytään veden liian korkean lämpötilan aiheuttamilta tapaturmilta. 
Henkilökohtaiseen puhtaanapitoon tarkoitetuista lämminvesikalusteista saatavan veden 
lämpötila ei saa olla korkeampi kuin 65 °C. [2, s. 8-9]. Mikäli suunnitteluarvoilla ei 
päästä määräysten vaatimalle tasolle, on urakoitsijan vastuulla säätää järjestelmä 





Talotekniikkaurakoitsija hoitaa urakka-asiakirjojen mukaiset tai muut työnsä 
toteuttamisen edellyttämät tarkastukset viranomaisten vaatimusten mukaan riittävän 
ajoissa ennen rakennuttajan teknisen vastaanottotarkastuksen suorittamista. Urakoitsijan 
vastuulla on selvittää paikalliselta viranomaiselta tarkastusten laajuus ja kutsua 
viranomainen sovituilta osin tarkastuksiin. Kaikki viranomaistarkastukset 
dokumentoidaan. 
 
Teknisen vastaanottotarkastuspöytäkirjan liitteeksi talotekniikkaurakoitsija toimittaa 
luettelon kaikista pidetyistä viranomaistarkastuksista sekä niissä mahdollisesti 
havaituista virheistä ja puutteista sekä niiden korjausaikataulusta. 
Viranomaistarkastuksiin osallistuu tarvittaessa myös pääurakoitsijan vastaava 
työnjohtaja tai muu pääurakoitsijan edustaja. 
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3.6 Urakoitsijan itselle luovutus 
 
Talotekniikkaurakoitsija laatii ja toimittaa rakennuttajalle yhteenvedon suoritetuista 
tarkastuksista tarkastuspöytäkirjoihin sen jälkeen, kun talotekniikkaurakka on teknisesti 
vastaanottokelpoinen. Urakoitsijan vastuulla on ottaa rakennuskohde itselleen vastaan 
ennen rakennuttajan vastaanottotarkastuksen tilaamista. Urakoitsijan omassa 
tarkastuksessa havaitut virheet ja puutteet on korjattava ennen rakennuttajan 
vastaanottotarkastusta.  
 
Alaurakoitsija tai toimittaja laatii ja toimittaa talotekniikkaurakoitsijalle 
tarkastuspöytäkirjan omasta sisäisestä luovutuksestaan sen jälkeen, kun alaurakan tai 
toimituksen mukainen työ on urakoitsijan tai toimittajan mielestä teknisesti 
vastaanottokelpoinen. 
 
Tarkastus voidaan, mikäli yhteisesti sovitaan, tehdä myös osittaisena. Osittaisessa 
luovutuksessa täytyy rakennuttajan kanssa laatia suunnitelma siitä, mitkä 
rakennuskohteen osat tällöin luovutetaan. Tyypillisesti kyseessä on jokin suurempi 




3.7 Laitteiden koekäyttö ja toimintakokeet 
 
Asennustöiden valmistuttua kukin urakoitsija suorittaa oman sisäisen käyttöönoton 
laitteille ja järjestelmille varmistaen, että omat ja muiden urakoitsijoiden työsuoritteet 
ovat valmiit. Urakoitsijakohtaisen käyttöönoton jälkeen urakoitsijat pitävät yhteisen 
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3.7.1 Kaukolämpölaitteiden toimintakoe 
 
Kohteen putkiurakoitsijalla on vastuu järjestää kaukolämpölaitteiden toimintakoe, 
mikäli kyseiset laitteet on urakassa toimitettu ja asennettu. Toimintakoe suoritetaan 
lämmönmyyjän laadunvalvonnassa ja noudatetaan julkaisun K1 Rakennusten 
kaukolämmitys ohjeita. Laadunvalvonnan pääkohdat ovat 
 
• Suunnitelmien tarkastus 
• Käyttöönottotarkastus 
o tiiveyskoe ensiöpuolella 
o asennuksen valvonta 
• Lopputarkastus 
o säätöjärjestelmien toiminta 
o lämmönsiirtimien toiminta 
• Painehäviöt 
• Lämpötilat ja jäähdytykset 
• Lämmönjakokeskuksen laitteet ja varusteet 
• Hälytys- ja varolaitteiden toiminta 
• Käytönaikainen testaus. 
 
Kaikkien edellä mainittujen kohtien tarkastustulokset raportoidaan ja toimitetaan 
lämmönmyyjälle. Raportoinnissa voidaan käyttää julkaisussa K1 ja suosituksessa K3/95 
(Kaukolämmityslaitteiden katselmus) olevia pöytäkirjoja ja mallilomakkeita. [7, s. 2.] 
 
 
3.7.2 Ilmanvaihtokoneiden toimintakoe 
 
Ilmanvaihtokoneiden toimintakokeet suoritetaan sen jälkeen, kun kohteen 
ilmanvaihtoverkosto on tasapainotettu. Ilmanvaihto- ja automatiikkaurakoitsijat 
suorittavat toimintakokeet. Toimintakokeissa tarkastetaan laitteistosta riippuen 
vähintään seuraavat asiat: 
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• Pyörimissuunnat 
o puhaltimet, pumput, lto-piiri 
• Ohjaukset ja pakkokytkennät 
o käsiohjaukset, puhaltimet, pumput, jäätymisvaara, palovaara, 
virtausvahti, hätä/seis 
• Ulkotermostaattiohjaukset 
• Peltien asennot ja toiminta 
o ulkoilma-, kiertoilma-, poistoilmapelti 
• Lämmöntalteenoton toiminta. 
 
Toimintakokeissa saatetaan kaikille edellä mainituille laitteille hälytystila ja 
tarkastetaan valvonta-alakeskukselta hälytysten saapuvuus. Toimintakokeiden aikaan 
liittymät saattavat olla keskeneräisiä tai huoltoyhtiöstä ei ole tietoa. Tällöin 
jatkohälytysten testaaminen saattaa olla vielä mahdotonta, mutta urakoitsijan tulee 




3.7.3 Muiden laitteiden toimintakokeet   
 
Urakoitsijoiden vastuulla on testata kaikkien toimittamiensa laitteiden toiminnallisuus ja 
hälytysten toimivuus. Tyypillisimpiä toimintakokeissa testattavia laitteita 
asuinkerrostalossa aiemmin mainittujen lisäksi ovat pumppaamot, erottimet, 
vesimittarit, ovipuhelimet sekä valaistuksen- ja lukitusten aikaohjaukset.  
 
Ennen pumppaamojen ja erottimien toimintakokeita urakoitsijan on teetettävä, yleensä 
laitetoimittajan kautta, käyttöönotot edellä mainituille laitteille. Käyttöönottopöytäkirjat 
on liitettävä myös luovutuskansioon. Käyttöönottopöytäkirjat ovat urakoitsijan 
vakuutena siitä, että laitteet ja hälytysrajat on asennettu oikein.  
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3.7.4 Rakennuttajan suorittamat toimintakokeet 
 
Kun urakoitsijat ovat tehneet laitteidensa lopulliset säädöt kaikille LVI-kojeistoille, 
suoritetaan rakennuttajan koekäyttö. Kojeiden ja laitteiden rakenne-, laite- ja 
asennustapatarkastuksen sekä urakoitsijoiden omien ja eri urakoitsijoiden välisten 
toimintatarkastusten jälkeen rakennuttaja suorittaa toimintakokeen. Toimintakokeet 
suoritetaan urakoitsijoiden ehdottomana ja rakennuttajalle kirjallisesti ilmoittamana 
ajankohtana. Koekäytön suorittamisen edellytyksenä on, että kaikkien asennus- ja 
säätötöiden lisäksi loppusiivoukset teknisissä tiloissa on tehty ohjelman mukaisesti.  
 
Koekäytön suorittaa rakennuttajan edustaja talotekniikkaurakoitsijan laatiman ohjelman 
mukaisesti sen jälkeen, kun urakoitsijat ovat yhteisesti todenneet urakkarajaliitteessä 
luetellut toimenpiteet suoritetuiksi. Koekäyttö suoritetaan pääosin kiinteistön oman 
rakennusautomaatiolaitteiston avulla. 
 
Rakennuttajan toimintakokeissa tarkastetaan, että edellä esitetyt toimenpiteet on 
suoritettu ja laitteet toimivat suunnitellulla tavalla. Toimintakokeita ei suoriteta, mikäli 
jokin edellä mainittujen kohtien tehtävistä on suorittamatta. Toimintakokeen suoritus 
keskeytetään, mikäli toiminnallisia puutteita havaitaan enemmän kuin kaksi kappaletta 
yhden urakoitsijan osalta. Mikäli uusintatarkastuksia joudutaan pitämään edellä 
lueteltujen syiden perusteella, ne tehdään uusintatarkastuksen aiheuttaneen urakoitsijan 




3.8 Rakennuttajan tekninen vastaanottotarkastus 
 
Sen jälkeen, kun rakennuttajalle on ilmoitettu edellisissä osissa mainitut toimenpiteet 
suoritetuiksi, pidetään rakennuskohteen tai rakennuskohteen osan 
vastaanottokelpoisuudesta alustava tarkastus rakennuttajan edustajien kanssa. 
Talotekniikkaurakoitsija laatii tekniseen vastaanottotarkastukseen luettelon suoritetuista 
alaurakoiden ja toimitusten teknisistä vastaanottotarkastuksista.  
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Talotekniikkaurakoitsija, rakennuttajan valvoja sekä pääurakoitsijan edustaja pitävät 
yhteisen alustavan tarkastuksen. Tarkastuksesta laadittavaan pöytäkirjaan merkitään 
tarkastuksen tulos ja mahdollisten virheiden ja puutteiden korjausaikataulu. Alustavan 
tarkastuksen laajuudesta sovitaan erikseen. 
 
Rakennuttaja suorittaa teknisen vastaanottotarkastuksen pöytäkirjassa mainituille 
korjaustöille varatun ajan umpeuduttua yhteisesti sovittavana ajankohtana. Tarkastuksen 
suorittamisesta vastaa rakennuttaja, ja tarkastuksessa ovat läsnä 
talotekniikkaurakoitsijan, pääurakoitsijan ja rakennuttajan edustajat. 
 
Mikäli teknisessä vastaanottotarkastuksessa edelleen todetaan virheitä tai puutteita, ne 
kirjataan tarkastuksesta laadittavaan pöytäkirjaan. Virheiden ja puutteiden 
korjausaikataulu kirjataan samaan pöytäkirjaan. Jälkitarkastus näiltä osin suoritetaan 
rakennuttajan toimesta. Rakennuttajan valvojan johdolla rakennuttajan ja käyttäjän 
edustajille sekä suunnittelijoille ja pääurakoitsijalle varataan mahdollisuus olla mukana 
kaikissa edellä mainituissa tarkastuksissa. Toimintakokeiden, koekäyttöjen ja 
silmämääräisten tarkastusten lisäksi järjestelmille suoritetaan rakennuttajan johdolla 
tarkistusmittauksia työselityksen ja urakkarajaliitteen mukaisesti. 
 
 
4 Luovutusmateriaali ja käyttäjäkoulutus 
 
Sopimusasiakirjojen mukainen tai urakka-aikana erikseen sovittu aineisto kootaan 
yhteen ja toimitetaan rakennuttajalle sisällysluettelolla varustettuna. 
Talotekniikkaurakoitsija kokoaa työselityksen mukaiset luovutusasiakirjat ja 
loppupiirustukset kansioihin ja luovuttaa ne rakennuttajalle vastaanottotarkastuksessa. 
Urakoitsijan sopimuksen ja asiakirjojen mukaiset varaosat ja käyttötarvikkeet 
toimitetaan yleensä rakennuttajan osoittamaan paikkaan, esimerkiksi kiinteistön 
tekniseen tilaan tai ilmanvaihdon konehuoneeseen. Talotekniikkaurakoitsijan on 
pyydettävä kuittaus kaikista luovutetuista materiaaleista rakennuttajalta tai kiinteistön 
tulevalta käyttäjältä. 





Talotekniikkaurakoitsijan tulee kerätä luovutuskansioon kaikki rakentamisen aikana 
kertyneet dokumentit, materiaalitiedot ja hyväksytyt viranomaistarkastuspöytäkirjat. 
Todistukset viranomaisluvista, viralliset loppupiirustukset ja viranomaisten 
tarkastuspöytäkirjat luovutetaan rakennuttajalle viimeistään vastaanottotarkastuksessa. 
Luovutuskansion tulisi sisältää mittaus-, viritys- ja tarkastuspöytäkirjojen lisäksi 
vähintään seuraavien laitteiden käyttö- ja huolto-ohjeet: [6, s. 4] 
 
• Lämmönjakokeskus 
• Pumput ja paisunta-astiat 
• LV-venttiilit 
• Vesi- ja viemärikalusteet 
• Kaivot, erottimet ja pumppaamot 
• Lämmityspatterit 
• Ilmanvaihtokoneet 
• Ilmanvaihdon säätimet 
• Ilmanvaihdon päätelaitteet 
 
Käyttö- ja huolto-ohjeiden lisäksi luovutuskansioon on kerättävä kaikkien merkittävien 
laite- ja tavarantoimittajien yhteystiedot. Luovutuskansion rakentaminen on hyvä 
aloittaa jo urakan alkuvaiheessa, koska tällöin dokumenttien kerääminen onnistuu 
helpoiten tilausten yhteydessä. Urakoitsijan vastuulla on asentaa kohteeseen vain 
hyväksyttyjä tuotteita ja osoittaa se keräämällä luovutuskansioon voimassa olevat 
hyväksyntätodistukset. Tämä varmistuu parhaiten pyytämällä hyväksyntätodistukset 
tilausten yhteydessä. Keräämällä nämä hyväksyntätodistukset kansioon urakan 








Talotekniikkaurakoitsijan on annettava kohteen tuleville käyttäjille käyttökoulutus 
kohteen laitteisiin ja järjestelmiin. Käytönopastus annetaan tyypillisesti kohteen 
tuleville huoltohenkilöille ja isännöitsijälle. Käyttökoulutukseen tulee sisällyttää 
urakan laajuudesta riippuen seuraavat laitteet ja järjestelmät: [8] 
 
• Lämmönjakohuoneen laitteet 
o valvonta-alakeskus (vak) 
o tilat 
o toimilaitteet sekä muut laitteet 
 
• Ilmanvaihtokonehuoneen laitteet 
o valvonta-alakeskus (vak) 
o mittauspisteet lämpötilat yms. 
o ilmastointi koneiden toiminta 
o sähkökeskus toiminta ja käyttö, varasulakkeet 
o varasuodattimet ja suodattimien vaihto 
 
• Yleisten tilojen laitteet 
o savunpoisto laukaisukeskus 
o IV hätä-seis  
o LV-sulkujen paikat 
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• Huoneistojen laitteet 
o huoneistokohtaiset IV-koneet sekä suodattimien vaihdot 
o IV-päätelaitteet ja palopellit 
o LV-sekoittajat ja -venttiilit  
o Tarkastusluukut. 
 
Käyttökoulutukseen osallistuvat tyypillisesti myös sähkö- ja automatiikkaurakoitsijat, 
joiden vastuulla on opastaa kiinteistön tuleva käyttöhenkilökunta toimittamiensa 
laitteiden käyttöön. Käytönopastuksesta laaditaan aina pöytäkirja, joka toimitetaan 
rakennuttajalle ja kohteen tulevalle isännöitsijälle.  
 
 
5 Kohteen juridinen luovutus 
 
5.1 Luovutuksen edellytykset 
 
Kun tekninen vastaanottotarkastus on tullut hyväksytysti suoritetuksi ja kun 
talotekniikkaurakoitsija on korjannut teknisessä vastaanottotarkastuksessa tai sen 
jälkitarkastuksessa todetut virheet ja puutteet, urakoitsija pyytää 
vastaanottotarkastuksen suorittamista. Vastaanottotarkastus toimii kohteen 
luovutuksena, mikäli rakennuttajan ja talotekniikkaurakoitsijan kesken asiasta ei toisin 
sovita. Urakoitsijan on ennen vastaanottotarkastusta itse varmistettava, että rakennustyö 
on valmis ja täyttää sopimuksen mukaiset vaatimukset. [6, s. 14.] 
 
Vastaanottotarkastus pidetään aikaisintaan viikon ja viimeistään kahden viikon kuluttua 
talotekniikka-urakoitsijan pyynnöstä. Tarkastuksen edellytyksenä edellä mainittujen 
asioiden lisäksi on, että teknisen vastaanottotarkastuksen sekä mahdollisen 
jälkitarkastuksen pöytäkirja on sopijapuolten taholta hyväksytty ja allekirjoitettu. 
Vastaanottotarkastusta ei myöskään voida pitää, ellei talotekniikkaurakoitsija ole saanut 
viranomaisilta kohteelle käyttöönottolupaa. Kaikkien alaurakoiden ja toimitusten 
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5.2 Urakan luovutus 
 
Sekä urakoitsijalla että rakennuttajalla on oikeus pyytää vastaanottotarkastus 
pidettäväksi, kun sopimuksen tarkoittama rakennuskohde on siinä valmiudessa, että 
mahdollisesti kesken tai suorittamatta olevat työt ehditään suorittaa valmiiksi ennen 
vastaanottotarkastusta. Pyyntö on tehtävä kirjallisesti, ja tarkastus on sen jälkeen 
aloitettava viimeistään neljäntoista vuorokauden kuluessa pyynnön tiedoksi saamisesta 
joko sovittuna päivänä tai rakennuttajan määräämänä päivänä, ellei siitä voida sopia. [6, 
s. 14.] 
 
Luovutuksen edellytysten täyttyessä suoritetaan erillinen vastaanottotarkastus, joka 
toimii yleensä luovutuskokouksena. Kokoukseen osallistuvat rakennuttajan, käyttäjän, 
pääurakoitsijan ja talotekniikkaurakoitsijan edustajat. Vastaanottotarkastuspöytäkirjana 
voidaan käyttää esimerkiksi rakennustiedon lomaketta RT 16-10733 tai muuta 
vastaavaa tarkastusmenettelyä. 
 
Vastaanottotarkastuksessa on todettava, onko aikaansaatu työntulos sopimusasiakirjojen 
määräysten mukainen. Suorittamatta olevat vähäiset viimeistelytyöt eivät estä 
vastaanottoa, jos niistä ei aiheudu estettä tai haittaa työntuloksen käyttöönotolle. 
Viimeistään vastaanottotarkastuksessa urakoitsijan on esitettävä mahdolliset vaateet 
rakennuttajaa ja muita urakoitsijoita kohtaan. 
 
Tarkastuspöytäkirjaan on tehtävä merkinnät siitä, onko urakkaan kuuluvia 
velvollisuuksia jätetty suorittamatta, tai siitä missä määrin niitä ei ole suoritettu 
sopimuksen mukaisesti. Lisäksi pöytäkirjaan on merkittävä ainakin seuraavat seikat: [6, 
s. 14.] 
 
 30  
 
• Hyväksytäänkö työntulos vastaanotettavaksi? 
• Missä laajuudessa työntulos hyväksytään vastaanotettavaksi? 
• Jos työntulosta ei hyväksytä vastaanotetuksi, mitkä ovat hyväksymättä 
jättämisen syyt? 
• Mitkä ovat urakoitsijan vastattavaksi katsottavat virheet sekä aika, jonka 
kuluessa ne on korjattava tai poistettava? 
• Mikä on se rahamäärä, joka pidätetään maksamatta olevasta urakkahinnan 
osasta, kunnes virheet on korjattu tai poistettu? 
• Mitkä ovat virheet, joista voidaan sopia arvonvähennys urakkahinnasta? 
• Mitkä ovat virheet, joiden ei katsota aiheuttavan seuraamuksia urakoitsijalle? 
Myös syy tähän menettelyyn on mainittava. 
• Mitkä ovat muistutukset, joiden ei katsota vaativan välittömiä toimenpiteitä, 
vaan jotka on lopullisesti käsiteltävä takuutarkastuksessa? 
• Mitkä ovat virheet, joihin perustuvia vaatimuksia ei tarkastuksessa voida 
täsmentää? Mihin mennessä ja millä tavalla nämä virheet selvitetään? 
• Millaisia mielipide-eroavuuksia tarkastuksessa syntyy?  
• Mikä on se ajankohta, jolloin urakoitsijoiden ottamat sopimuksen edellyttämät 
vakuutukset saadaan lakkauttaa? 
• Mikä on se ajankohta, josta lukien rakennuttaja vastaa vastaanotetun 
rakennuskohteen hoito- ja käyttökustannuksista? 
• Mitkä ovat takuuaikojen alkamis- ja päättymisajankohdat? 
• Mitkä ovat määräykset jälkitarkastuksen toimittamisesta sekä siinä 
tarkastettavista virheistä? 
• Mitä tehdään, jos urakoitsijan suoritukset mahdollisesti myöhästyvät? 
• Tehdään selvitys viranomaisten tai säädösten edellyttämistä tarkastuksista ja 
niiden pöytäkirjoista sekä näiden pöytäkirjojen luovuttamisesta rakennuttajalle. 
• Toimitetaan rakennuttajalle rakennuslupa sekä viranomaisten käsittelemien 
piirustusten ja sopimusten edellyttämät muut luovutusasiakirjat.  








5.3 Taloudellinen loppuselvitys 
 
Taloudellinen loppuselvitys on juridisessa mielessä talotekniikkaprojektin hoitajan 
viimeinen mahdollisuus esittää taloudelliset vaateensa muille urakoitsijoille. 
Projektinhoitajan tulee valmistautua loppuselvitykseen huolella ja laatia vaateistaan 
dokumentit ajoissa ennen kokouksen kokoon kutsumista. 
  
Loppuselvitys pidetään rakennusurakan yleisten sopimusehtojen periaatteiden 
mukaisesti vastaanottotarkastuksen jälkeen yhteisesti sovittavana ajankohtana. 
Taloudellisen loppuselvityksen voi kutsua pää- tai talotekniikkaurakoitsija. 
Taloudellinen loppuselvitys on tarpeellinen, jos vastaanottotarkastuksessa ei ole 
lopullisesti selvitetty kaikkia sopijapuolten välisiä taloudellisia epäselvyyksiä.  
 
Mikäli vastaanottotarkastuksessa ei määräajoista muuta sovita, urakoitsijan tulee kahden 
viikon kuluessa tarkastuspöytäkirjan saatuaan lähettää tilaajalle yksilöity lopputilitys 
kaikista sopijapuolten välisistä epäselvistä asioista. Tilitys ja siihen annettava tilaajan 
vastine käsitellään loppuselvityksessä, joka on pidettävä kuukauden kuluessa tilityksen 
luovuttamisesta tilaajalle. Taloudellisen loppuselityksen edellytyksenä on, että kaikkien 
urakoitsijoiden työt on hyväksyttävästi suoritettu. [6, s. 15.] 
 
Loppuselvityskokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjan pitäjän ja tilaisuuden 
puheenjohtajan määräämisessä noudatetaan rakennusalan yleisten sopimusehtojen 
pykälän seitsemänkymmentäkuusi määräyksiä. Pöytäkirjasta tulee ilmetä vähintään 
seuraavat asiat: 
 
• Urakoitsijan laatima lopputilitys ja tilaajan siihen antama vastine 
• Tilaajan vaatimusten määrät, jotka eivät sisälly edellä mainittuun vastineeseen 
• Muut mahdolliset tilisuhteisiin vaikuttavat asiat. 
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Sopijapuolten on esitettävä toisiinsa kohdistuvien vaatimustensa määrät puhevaltansa 
menettämisen uhalla viimeistään loppuselvitystilaisuudessa. Menetysseuraamus ei 




6 Urakoitsijan takuu 
 
Urakoitsijan takuuaika alkaa vastaanottotarkastuksesta ja kestää kaksi vuotta, ellei toisin 
sovita. Urakoitsijan toimittamilla laitteilla ja järjestelmillä voi kuitenkin olla yli kahden 
vuoden takuita. Tällaisista laitteista urakoitsijan tulee laatia erillistakuutodistukset. 
Laitetoimittaja luovuttaa talotekniikkaurakoitsijalle mahdolliset erillistakuut esimerkiksi 
koneista ja laitteista. Niiden töiden osalta, joiden takuuaika on pidempi kuin yksi vuosi, 
urakoitsija tai toimittaja luovuttaa takuutodistukset suoraan rakennuttajalle. 




6.1 Takuuajan ennakkotarkastukset 
 
Rakennuttaja ja käyttäjä selvittävät yhteistyössä ennen takuuajan päättymistä 
pidettävissä ennakkotarkastuksissa talotekniikkaurakan takuutarkastuksen piiriin 
kuuluvat mahdolliset puutteet ja korjaustyöt. Tarvittaessa ennakkotarkastuksiin 
kutsutaan myös talotekniikkaurakoitsijan edustaja. 
 
 
6.2 Takuuaikaiset toimenpiteet 
 
Teknisen vastaanottotarkastuksen pöytäkirjaan merkitään erikseen urakkasuoritukseen 
liittyvät takuuaikaiset toimenpiteet, ja niille laaditaan erillisaikataulu. Erillisaikatauluun 
kirjataan vuositakuiden tarkastus- ja korjausajankohdat. Urakoitsijat ovat 
pääurakoitsijan johdolla velvoitettuja korjaamaan omat takuuaikana havaitut virheet ja 
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puutteet veloituksetta. Mikäli takuuaikana ilmenee joitakin käyttöä haittaavia virheitä 





Rakennuttaja kutsuu talotekniikkaurakoitsijan ja muut asiaankuuluvat tahot 
takuutarkastuskokoukseen. Takuutarkastus suoritetaan pidettyjen ennakkotarkastusten 
jälkeen ja tarkastuksesta laaditaan pöytäkirja. Tarkastuspöytäkirjana voidaan käyttää 
esimerkiksi rakennustiedon kortiston asiakirjapohjaa RT 80213 tai muuta vastaavaa 






Insinöörityötä tehdessäni huomasin monien perusasioiden unohtuneen urakoitsijoilta 
projektien toteutuksessa. Luovutusvaiheeseen liittyviä toimenpiteitä ja tarkastuksia 
jätetään usein toteutusvaiheessa huomioimatta, mikä aiheuttaa paljon painetta 
urakoitsijoille viimeisillä viikoilla ennen vastaanottoa. 
 
Haastattelin työtäni varten pää- ja talotekniikkaurakoitsijoiden vastaavia työnjohtajia. 
Lähes poikkeuksetta näillä alan ammattilaisilla oli yhtenäinen linja siitä, että 
kokemattomilla työnjohtajilla on vaikeuksia pitää kokonaisuutta hallussaan, koska 
selkeää, kaikenkattavaa toimenpideluetteloa vaadittavista kokonaisuuksista ei ole ollut 
heidän käytössään. 
 
Yhdessä insinöörityöni ohjaajan kanssa kävimme läpi niitä asioita, jotka aiheuttavat 
projekteissa suurimpia epäselvyyksiä ja puutteita vastaanoton lähestyessä. Näistä 
lähtökohdista sain kasattua kattavan ohjeen nykyisille ja ennen kaikkea tuleville LVI-
projektinhoitajille. Työtä tehdessäni kävin läpi useiden asuinkerrostalokohteiden 
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valvontamuistioita, ja yritin kerätä työhöni niissä useimmiten esiintyvien puutteiden 
kannalta tärkeitä ohjeita ja toteutusmalleja.   
 
Työn valmistuttua huomasin, että vastaavanlaista kokonaisuutta olisin  tarvinnut itse 
aloittaessani työt YIT Kiinteistötekniikassa keväällä 2008. Tämän ohjeistuksen 
lukeminen ennen uuden projektin aloittamista on tarpeellista, jottei mikään oleellinen 
seikka unohdu toteutusvaiheessa.   
 
 




1 Hannu Koski, Rakennushankkeen luovutusprosessin kehittäminen, VTT, 2004 
2  Suomen rakentamismääräyskokoelma D1, Ympäristöministeriö 2007 
3  D2 Suomen rakentamismääräyskokoelma D2, Ympäristöministeriö 2003 
4 LVI kortti 39-10095, Rakennustieto 1988 
5 LVI - kortti 41-10230, Rakennustieto 1994 
6 Kaukolämpölaitteiden toimintakoe, Suomen kaukolämpö Ry 2003 
7 Metropolia AMK LVI-mittaustekniikka, Hokkanen 1998 
8 www.rakennuslehti.fi-uutiset-lehtiarkisto-6386_4.11.2009 
9 Yit Kiinteistötekniikka Laadunvarmistussuunnitelma, 2001 
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Liite 1: Luovutusaikataulu 
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Liite 2: Valvontasuunnitelman malli 
 





VALVONTASUUNNITELMA (IV)  





Suunnitelmien tarkastus 1 6 
Kanava-asennukset (asennustapatarkastus) 5 25 
Puhaltimet 1 5 
Päätelaitteiden tarkastus 3 18 
Työaikaisten suunnitelmamuutosten päivitys 0 2 
Korvausilmaventtiilit ja säleiköt  1 4 
Säädöt ja mittaukset 1 8 









Suunnitelmien tarkastus 1 6 
Pohjaviemärit ja kaivot taso 0b 1 3 
Pohjaviemärit ja kaivot taso 1 1 4 
Pintaan asennettavat viemärit ja eristys 4 20 
Työaikaisten suunnitelmamuutosten päivitys 0 2 










    
Vastaava mestari   IV-työnjohtaja 
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Liite 3: Esimerkki malliasennuspöytäkirjasta 
 




      
Kohde As.Oy Vantaan Durra       
  Antaksentie 21     
  01510 Vantaa         
Tarkastettava malli           
Lämpö- vesi - ilmastointiasennusten mallikatselmus   
        
              
Mallin sijainti, laajuus, tunnistetiedot       
Mallit huoneistossa A1     
              
Osallistujat           
Jukka-Pekka Jäppinen Yit- kiinteistötekniikka Iv-työt  
Jari Sarkki   Yit- kiinteistötekniikka lvv-työt  
Jari Pyykkönen  Lvi-Inset Oy   
              
Suunnitelma-asiakirjat         
suunnitelmat, LVI- 998- 101, - 201,- 301    
              
Tarkastuksessa käytetyt apuvälineet       
Digitaalikamera      
 
      
Tarkastuksen tulos 
     
Käytetyt työmenetelmät         
Asennustapa kattoasennus salpakannakkein   
Lämpöjohtojen kytkennät tehty osittain hitsaamalla   
Putkistojen eristysvälit huomioitava       
Käytetyt materiaalit           
Käyttövesijohdot kuparia     
Lämpöjohtona musta putki     
Ilmanvaihtokanavien materiaali sinkitty pyöreä kanava   
Ilmanvaihtokanavien päät pidetään tulpattuina   





            
Malli hyväksytään      
Malli hyväksytään seuraavin muutoksin ja korjauksin 
  
        




      
Malli hylätään      
Hylkäyksen syy      
        
Allekirjoitukset      
Liitteet             
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LVI-LAITTEIDEN ASENNUSTAPATARKASTUS 19.01.2009 
 
 







Läsnä:  Nimi    Suomen Talokeskus Oy 
 Nimi   YIT Kiinteistötekniikka Oy 





LVI-järjestelmien osalta tarkastettiin asennuksia teknisissä tiloissa sekä 




Korjataan ja/tai selvitetään epäkohdat siten, että ne vastaavat suunnitteluasiakirjoissa 
mainittua laatutasoa ja asennukset ovat myös toiminnaltaan ja merkinnöiltään 
rakennuttajan kanssa sovitun mukaisia. 
 
Koska tarkastukset on tehty pistokoeluonteisesti valittuihin tiloihin, edellytetään, että 
urakoitsijat vastaavat siitä, että myös muiden vastaavien asennusten asennustyö 
tarkastetaan ja tarvittaessa korjataan asianmukaisesti, vaikkei jotakin puutetta tai 




Seuraavassa on esitetty tarkastuksessa havaitut asiat. 
 





keittiössä muoviset vesijohdot tulee kannakoida siten, että virtausputki on kannakoitu 
kiintopisteeksi ja kalustekohtainen kuulasulkuventtiili on seinäkannakkein (nyt muoviset 
vesijohdot on kannakoitu putken pidikkeellä, mikä ei ole kiintopiste) 
patteriventtiilien irtoantureiden asennus on kesken 
putkimerkinnät puuttuvat näkyviin jäävistä asennuksista 
luovutusmateriaalit ovat luovuttamatta 
 
Lämmönjakohuone: 
kaiverretut laitemerkinnät puuttuvat (mm. paisunta-astiat, pumput, varoventtiilit, 
lämmönsiirtimet) 
lämpömittaritaskuista puuttuu väliaine (öljy tms.) 
eristämättä jäävät putket ovat maalaamatta 
pumppukeskuksen merkinnät tulee olla yhdenmukaiset kytkentäkaavion kanssa 
tonttivesijohto tulee suojata lattianrajassa esim. koteloinnilla 




kuivauspuhaltimen asennus on kesken (mm. kattopuhallin puuttuu) 
 
IV-konehuone: 
eristämättä jääviä putkia on maalaamatta 
laitemerkinnäöt puuttuvat (IU, PU) 
ulkoilmapellin kytkentärasian kansi puuttuu 
laminoitu kytkentäkaavio puuttuu seinältä 
lto-piirin ohitusventtiilin (301FV02.1) toimilaite puuttuu 
kanavamerkinnät puuttuvat 
 
Asunto A 29: 
pesuhuoneessa vuotaa altaan vesilukko 
patteriventtiilin ja lämpöjohdon liitoksessa näkyy mustaa putkea (maalausjälki ei ole 
peittävä) 
ks. yleiset havainnot 
 
Asunto A 26: 
patteriventtiilin ja lämpöjohdon liitoksessa näkyy mustaa putkea (maalausjälki ei ole 
peittävä) 
ks. yleiset havainnot 
 
Asunto A 24: 
olohuoneessa lämpöjohdon kaksoiskannake ei ole kunnolla paikoillaan 
ks. yleiset havainnot 
 
Asunto A 19: 
keittiön alaan ja viemärin liitos vuotaa 
bidekahvan ja –letkun välinen liitos vuotaa 
ks. yleiset havainnot 
 
Asunto A 16: 
keittiön altaan pohjatulpan sulkumekanismi ei toimi 
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suihkun kytkentäjohtojen kattoläpiviennin kohdalla katon reunalista osuu putkiin 
aiheuttaen naputtavaa ääntä kun putken lämpölaajenevat käytön aikana 
ks. yleiset havainnot 
 
Asunto A 15: 
ks. yleiset havainnot 
 
Asunto A 12: 
ks. yleiset havainnot 
 
Asunto A 1: 
lämpöjohtojen läpivientikohdilla peitelaipat eivät ole kunnolla paikoillaan 
makuuhuoneissa puuttuu viemäreiden puhdistusluukkujen kohdalta tarkastusluukut 
ks. yleiset havainnot 
 
Asunto A 5: 
ks. yleiset havainnot 
 
Asunto B 50: 
lämpöjohtojen läpivientikohdilla peitelaipat eivät ole kunnolla paikoillaan 
ruokailutilassa patteriventtiilin kromipinnassa on valkoista maalia > puhdistus 
ks. yleiset havainnot 
 
Asunto B 46: 
keittiön hanan juoksuputken liike tulee rajoittaa, ettei se käänny altaan ulkopuolelle 
olohuoneessa radiaattorin yläkannakkeet eivät ole kunnolla paikoillaan ja niissä on 
maalipinta vioittunut 
ks. yleiset havainnot 
 
Asunto B 42: 
pesukoneventtiilin takaisinimusuoja puuttuu 
ks. yleiset havainnot 
 
Asunto B 38: 
tiskipöydän pohjatulpan sulkumekanismi ei toimi 
pesukoneyhteen sulkutulppa puuttuu 
bideyhteen ja – letkun liitos vuotaa 
ks. yleiset havainnot 
 
Asunto B 39: 
suihkuletkun ja –kahvan liitos vuotaa 
ks. yleiset havainnot 
 
Asunto B 31:  
makuuhuoneessa patteriventtiilin ja lämpöjohdon liitoksessa maalausjälki ei ole 
peittävä 
suihkuhanan ja vesijohdon liitoksessa on vuoto 
bideyhteen ja – letkun välinen liitos vuotaa 
tiskipöydän ylivuotoputken liitos vuotaa 
ks. yleiset havainnot 
 
A-prs ulkoiluvälinevarasto: 
lämpöjohdot ovat maalamatta 
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radiaattoreiden kytkentäjohtojen vaakaosuuden kannakointi puuttuu 
korvausilmaventtiili puuttuu 
alapohjan siivous on kesken 
 
ILMAVIRRAT 
Ilmavirtojen säätötyö oli meneillään. 
 
VESIVIRRAT 
Vesivirrat on urakoitsijan ilmoituksen mukaan säädetty. Patteriventtiilien 
termostaattiosat on asennettu paikoilleen, tosin irtoantureiden asennus on kesken. 
Linjasäätöventtiilien kilvet on asennettu. 
KÄYTÖNOPASTUS 
Käytönopastus on pitämättä. 
SÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ 
Säätö- ja valvontajärjestelmän toimintakoe tehtiin yhteistyössä urakoitsijoiden 
edustajien (Jussi Väisänen ja Joona Koponen YIT Kiinteistötekniikka Oy) kanssa. 
 
Perusvesipumppaamon käynnistys/pysäytysrajat sekä hälytysrajat on asettelematta. 
 
Kaukolämmön tulolinjan lämpötilamittauksessa on n. 4 °C poikkeama. 
 
Veden ja kaukolämmön mittausten osalta on seurattava, että kulutukset pysyvät 
yhdenmukaisina valvontajärjestelmän ja paikallisten mittareiden välillä. 
 
Ulkovalojen ohjaus toimii välillä VAK<>JK.B, ulkovalojen asennus on kesken. 
 
Sähkölukkojen ohjaus toimii välillä VAK<>JK.B. 
 





SUOMEN TALOKESKUS OY 
 43  
 
Liite 5: Malli ilmanvaihdon mittauspöytäkirjasta 
 
Kohde: nimi:  Tilaaja: 
osoite:     Urakoitsija: 
Rakennusosa:  Mittaaja: 
Päivämäärä:  Mittalaite: 
 
 
Koje nro  Tuloilma Poistoilma Huom. 
Pääte-elin Pääte-elin 














          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
         
 
Päivämäärä  Allekirjoitus      
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Liite 6: Malli äänimittauspöytäkirjasta 
 
Kohde: nimi:  Tilaaja: 
osoite:     Urakoitsija: 
Rakennusosa:  Mittaaja: 
Päivämäärä:   
 
Koje nro 















      Jäähdytyskoneen asento 
1417 28 32,5 32,0    
1413 28 31,7 31,2   0 
  31,2    1 
  31,6    2 
  33,3    3 
1409 28 31,8 31,4   0 
  31,4    1 
  31,6    2 
  33,3    3 
1317 28 32,2 31,8   ovi käytävään auki (rikki) 
1314 28 31,9 31,1    
1321 28 31,8 30,7    
       
       
       
       
       
       
     
  
Päivämäärä Allekirjoitus     
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Liite 7: Malli vesivirtojen mittauspöytäkirjasta 
 
Helsingin LVI-Säätö Oy MITTAUSPÖYTÄKIRJA   
  VESIVIRTOJEN SÄÄTÖ    
        
  Verkosto: Lämmitys  
PVM: 
12.10.2009  
      Pöytäkirjan hyväksyjä: 
Kiinteistö:         
Osoite:         
Mittari: TA CMI         
         
    Venttiilit Mittausarvot Huomautuksia 
Koje/linja l/h tyyppi koko asento kpa l/h   
PV 3535 Oras 4100 40 10 1,67 3534   
L 1 39 TaStad 15/14 0,5 12,68 45   
L 2 37,5 TaStad 15/14 0,5 14,1 46   
L 3 53,3 TaStad 15/14 0,6 13,36 54   
L 4 60,3 TaStad 15/14 0,7 13,53 61   
L 5 52 TaStad 15/14 0,5 16,05 51   
L 11 IV 389,5 TaStad 25 1,6 2,86 402   
L 13 327,7 TaStad 25 0,8 15,61 317   
L 16 329,3 TaStad 20 1,2 12,16 316   
L 17 106,1 TaStad 15/14 1,3 14,81 102   
L 6 401,1 TaStad 20 1,4 14,39 411   
L 7 208 TaStad 20 0,8 10,99 215   
L 8 359,1 TaStad 20 1,4 11,23 363   
L 9 38,4 TaStad 15/14 0,7 6,78 42   
L 12 IV 430,8 TaStad 25 2,0 1,16 399   
L 14 219,4 TaStad 20 0,7 14,08 227   
L 15 283,2 TaStad 20 1,1 11,88 285   
L 18 200,3 TaStad 15/14 1,8 14,54 198   
 
